

## **CRONOGRAMA**

MÊS / ANO	SETEMBRO/2020					OUTUBRO/2020					NOVEMBRO/2020					DEZEMBRO/2020				
SEMANAS	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ATIVIDADES																				
Reuniões e Planejamento																				
Entrevista																				
Levantamento de Requisitos																				
Definições de Tecnologias																				
Modelagem de BD																				
Codificação																				
Revisão de Requisitos																				
Documentação																				
Revisão de Projeto																				
Entrega																				
Apresentação																				